ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
COMUNA BOLINTIN-DEAL
- CONSILIUL LOCAL -

HOTARARE
privind aprobarea Actului aditional nr. 11/17.08.2020 la Contractul nr. 8122 din 10.11.2014

Consiliul local al comunei Bolintin-Deal,judetul Giurgiu avand in vedere :

- referatul de aprobare apartinand primarului comunei inregistrat la nr. 7927 din 05.08.2020;

- raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului propriu de
specialitate al consiliului local inregistrat lanr. 7928 din 05.08.2020;

- raportul de avizare al Comisiei de specialitate economica, dezvoltare regionala, integrare
europeana  si pentru amenajarea teritoriului ,urbanism, investitii, inregistrat la nr. 8384 din
17.08.2020 ;

- raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridica si apararea ordinii publice inregistrat la
nr. 8388 din 17.08.2020 ;

- raportul de avizare al Comsiei de specialitate invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala
inregistrat la nr. 8392 din 17.08.2020 ;

- prevederile Contractului nr.8122/10.11.2014 servicii de proiectare in vederea realizarii proiectului

tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, elaborare documentatie pentru avize, elaborare

documentatie tehnica pentru autorizatia de construire, asistenta tehnica din partea proiectantului si
executie lucrari obiectiv: ,, MODERNIZARE STRAZI COMUNA BOLINTIN-DEAL , SATELE

BOLINTIN DEAL SI MIHAI VODA JUD. GIURGIU “

- prevederile HCL nr. 58/31.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizati la restul lucrarilor ce urmeaza a fi executate la obiectivul de investitie,, MODERNIZARE
STRAZI COMUNA BOLINTIN-DEAL , SATELE BOLINTIN DEAL SI MIHAI VODA JUD.
GIURGIU «

- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice ;

- prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului —cadru din Legea
nr. 98/2016 privind achizitiile publice ;

- prevederile art. 20,alin.(1),lit. »j »,art.23,alin.(2),lit. »f » si art.44,alin.(1) din Legea nr. 273/2006
privind finantele publice locale;

- prevederile H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice ;

- prevederile art.155, art.129 alin (1), alin.(2) lit. ,,b” si ,,d “, alin.(4) lit. ,,d” , alin. (7) lit. ,,m” si
» 87, dispozitiile art. 196 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019 —Codul
administrativ;

In temeiul art. 139 alin.(1) si 196 alin.(1) lit. ,,a,, din Ordonanta de Urgenta nr.
57/03.07.2019 —Codul administrativ ;

HOTARASTE:
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Art.1.- Pe data prezentei se aproba Actul aditional nr. 11/17.08.2020 la Contractul nr. 8122
din 10.11.2014 avand ca obiect ”Servicii de proiectare in vederea realizarii proiectului tehnic, detalii
de executie, caiete de sarcini, elaborare documentatie pentru avize, elaborare documentatie tehnica
pentru autorizatia de construire, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari obiectiv: ,,
MODERNIZARE STRAZI COMUNA BOLINTIN-DEAL , SATELE BOLINTIN DEAL SI MIHAI
VODA JUD. GIURGIU “~potrivit ANEXEI care face parte integranta din prezenta.

Art.2.-Prin grija secretarului general al U.A.T. prevederile prezentei se vor face publice prin
orice mijloace si hotararea se va comunica Biroului financiar, Primarului Comunei , persoanelor juridice
interesate si Institutiei Prefectului Judetului Giurgiu .

Art.3 - Primarul comunei prin intermediul aparatuluii sau de specialitate va aduce la indeplinire
prevederile prezentei .

PRESEDINTE DE SEDINTA.,
NEAGU A ANDRU CONSTANTIN

Comuna Bolintin-Deal, 17 august 2020
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JUDETUL GIURGIU
| :OMUNA'BOLINTIN DEAL

i . CONSILIUL LOCAL -

: ANEXA
LAY ;/'}iﬁ«REA 3*:1972‘53 ~ | ACT ADITIONALNR. 11/ ..... (}.08. v
oin__ /¢ O LA CONTRACTUL NR 8122 din 10.11.2014

. COMUNA BOLINTIN DEAL, cu sediul in comuna Bolintin Deal, str. Muncii, nr. 18,
Bolintin - Deal, Telefon: 0246273074, Fax: 0246273074, judet Giurgiu, cod fiscal 5843129, cont
RO 33TREZ24A840301710130X deschis la Trezoreria Bolintin Vale, reprezentata legal prin
primar - .dl. Banica Emilian in calitate de achizitor, pe de o parte

si
Asocierea

1. SCSTYLE CONSTRUCT S.R.L. - lider, cu sediul in str Avicolei nr. 2, sat Bacu, com.
Joita, jud. Giurgiu, tel 0722294127, avand Cod unic de inregistrare 3212911, Certificat de
Inregistrare in scopuri TVA R03212911, Nr. ordine in Registrul Comertului J52/727/2009, cont
bancar RO47BRDE4455V 12343434450 deschis la BRD Sucursala Aviatiei, reprezentata prin dI
Duculeci Ion, in calitate de Director General

2. SC VIAROM CONSTRUCT S.R.L. — asociat 1, cu sediul in str. Intr.Glucozei, nr.37-39,
bl Tronson 1, etaj P, sector 2 , Bucuresti, tel 021-2420689, avand Cod unic de inregistrarel 3743074,
Certificat de Inregistrare in scopuri TVA RO13743074, Nr ordine in Registrul Comertului
J40/2286/2001, cont bancar RO35BRDE450SV 58385604500 deschis la BRD Sucursala MCC ,
reprezentata prin dl Badina Marius Daniel , in calitate de Director General si,

3. SC BAICONS IMPEX S.R.L. - asociat 2, cu sediul in str. Zambilelor, nr. 6, bl 60
parter, Bucuresti, sector 2, tel 021-2426798, avand Cod unic de inregistrare 14316683, Certificat de
Inregistrare in scopuri TVA RO14316683, Nr. ordine in Registrul Comertului J/40/9877/2001, cont
bancar RO93RNCB0088002333690001 deschis la BCR Sucursala Unirii, reprezentata prin dI
Baicu Marin, in calitate de Director General, in calitate de executant pe de alta parte

Urmitoarele prevederi ale Contractului nr. 8122, avand ca obiect “Servicii de proiectare in
vederea realizarii proiectului tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, elaborare documentatie
pentru avize, elaborare documentatie tehnica pentru autorizatia de construire, asistenta tehnica din
partea proiectantului si executia lucrarii pentru proiectul Modernizare strazi in comuna Bolintin Deal
, judetul Giurgiu, satele Bolintin Deal si Mihai Voda “, incheiat intre Achizitor si Executant la data

—~ de 10.11.2014 sunt inlocuite/completate prin prezentul act dupd cum urmeaza:

L Art, 5.1 Pretul contractului se modifica dupa cum urmeaza:
5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor, este
de 26.094.274,12 lei inclusiv TVA, din care 21.690.004,20 lei valoare fard TVA si 4.404.269,92 lei
taxa pe valoarea adaugata, conform anexa financiara nr. 1 din care:

- 21.483.004,20 lei la care se adauga 4.355.589,92 lei T.V.A. pentru executie lucrari;

- 207.000,00 lei la care se adauga 48.680,00 lei T.V.A. pentru proiectare: proiect tehnic, detalii
de executie, caiete de sarcini, elaborare documentatie pentru avize, elaborare documentatie
tehnica pentru autorizatia de construire, asistenta tehnica din partea proiectantului

II. Art. 7.3 Executarea contractului - art. 7.3 se modifica astfel:

7.3. Termenele de executie a lucrdrilor care fac obiectul prezentului contract sunt :
- etapa 1 — elaborare PT, DE, CS, DATC 60 zile calendaristice zile
- etapa 2 - executia lucrdrilor, 68 luni
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III.  Alte clauze

Prevederile Contractului de lucrari nr. 8122 din data de 10.011.2014 se modifica in mod
corespunzator cu prevederile prezentului act aditional, care face parte integranta din Contract.
Celelalte prevederi ale Contractului mentionat mai sus raman nemodificate.

Prezentul Act aditional s-a incheiat azi .. /; Q‘? %@ in 2 (doua) exemplare originale.

Pentru achizitor,

PRIMARIA BOLINTIN DEAL

Nume BANI(Y
‘Functia Primj
~Semnétura’ ~
\ Stampila:

Pentru executant,

Asocierea

SC STYLE CONSTRUCT SRL - lider

SC VIAROM CONSTRUCT SRL- asociat 1
SC BAICONS IMPEX SRL - asociat 2

prin

SC STYLE CONSTRUCT SRL

Nume DUCULECI Ion

Functia Directpr General
Semnitura S
Stampila
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